

Утверждаю:
 Директор ООО «Теплосети»
 А. В. Блудилина



График подготовки котельных ООО «Теплосети» к отопительному сезону
 2026-2027г.

№ п.п	Наименование мероприятия	Дата выполнения	Отметка о выполнении
Котельная №2			
1.	Промывка и гидростатическое испытание котлов	30.05.2026	
2.	Ревизия и ремонт сетевых и подпиточных насосов	20.05. 2026	
3.	Ревизия/замена запорной арматуры котельной	30.05. 2026	
4.	Ревизия электро-щитового оборудования	01.08. 2026	
5.	Ремонт и поверка КИПиА	30.09. 2026	
6.	Замена блока управления котлом №3	01.09.2026	
Котельная №3			
1.	Промывка и гидростатическое испытание котлов	30.06. 2026	
2.	Ревизия и ремонт сетевых и подпиточных насосов	25.06. 2026	
3.	Ревизия/замена запорной арматуры котельной	30.06. 2026	
4.	Ревизия электро-щитового оборудования	01.08. 2026	
5.	Ремонт и поверка КИПиА	30.09. 2026	
Котельная №4			
1.	Промывка и гидростатическое испытание котлов	05.06. 2026	
2.	Ревизия и ремонт сетевых и подпиточных насосов	25.05. 2026	
3.	Ревизия/замена запорной арматуры котельной	05.06. 2026	
4.	Ревизия электро-щитового оборудования	01.08. 2026	
5.	Ремонт и поверка КИПиА	30.09. 2026	

Котельная №7			
1.	Промывка и гидростатическое испытание котлов	20.06. 2026	
2.	Ревизия и ремонт сетевых и подпиточных насосов	15.06. 2026	
3.	Ревизия/замена запорной арматуры котельной	20.06. 2026	
4.	Ревизия электро-щитового оборудования	01.08. 2026	
5.	Ремонт и поверка КИПиА	30.09. 2026	
Котельная №8			
1.	Промывка и гидростатическое испытание котлов	10.07. 2026	
2.	Ревизия и ремонт сетевых и подпиточных насосов	05.07. 2026	
3.	Ревизия/замена запорной арматуры котельной	10.07. 2026	
4.	Ревизия электро-щитового оборудования	01.08. 2026	
5.	Ремонт и поверка КИПиА	30.09. 2026	
Котельная №9			
1.	Ревизия сетевых насосов	30.07. 2026	
2.	Ревизия/замена запорной арматуры котельной	30.07. 2026	
3.	Ревизия электро-щитового оборудования	01.08. 2026	
4.	Ремонт и поверка КИПиА	30.09. 2026	

Составил: Мастер котельных



И. В. Симитко